

Kamsoft - Rozbudowa #320

Sonomed

17.11.2020 11:14 - Michał Kurkiewicz

Status:	Nowy	Data rozpoczęcia:	17.11.2020
Priorytet:	Normalny	Data oddania:	30.11.2020
Przypisany do:	Michał Kurkiewicz	% Wykonania:	0%
Kategoria:		Szacowany czas:	0.00 godzina
Wersja docelowa:		Przepracowany czas:	0.00 godzina
Opis			
Protokół z dostarczenia i uruchomienia serwera fujitsu.			